

# COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA MEDIA "L. EINAUDI" IN VIA SAN PIETRO 1 PROGETTO ESECUTIVO



IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO

**Geom. Giorgio Alasia**

PROGETTO ARCHITETTONICO :

**settanta7 studio associato**

via San Massimo 5/b 10123 TORINO

C.F. E P. IVA 10119920014

Tel + 39 011 7603217 - Fax + 39 011 4785195

E-mail: studlosettanta7@gmail.com

**Rangone arch. Daniele**

**Rionda arch. Elena**

**ELABORATO**

**CRONOPROGRAMMA**

**DATA  
SCALA**

**Dicembre 2012**

-

CODICE OPERA

**Cav**

LIVELLO PROGETTO

**E**

TIPO ELABORATO

**ALL**

N° ELABORATO

**007**

VERSIONE

**0**

## Riqualificazione energetica della scuola Secondaria di I grado "L. Einaudi"

ID	Task Name	Durata	Inizio	Fine	Prede	Nomi risorse	10 giu	17 giu	24 giu	01 lug	08 lug	15 lug	22 lug	29 lug
1	<b>RILIEVO DI VERIFICA DEI SERRAMENTI</b>	1 giorno	sab 08/06/13	sab 08/06/13										
2	<b>PRODUZIONE DEI SERRAMENTI IN OFFICINA</b>	16 giorni	lun 10/06/13	ven 28/06/13	1									
3	<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	1 giorno	lun 01/07/13	lun 01/07/13	2									
4	<b>RIMOZIONE DEI SERRAMENTI E DEI CASSONETTI ESISTENTI</b>	3 giorni	mar 02/07/13	gio 04/07/13	3									
5	<b>POSA IN OPERA DEI NUOVI SERRAMENTI E DEI CASSONETTI</b>	15 giorni	ven 05/07/13	gio 25/07/13	4									
6	<b>OPERE MURARIE DI RIFINITURA E DECORAZIONE</b>	15 giorni	ven 05/07/13	gio 25/07/13	4									
7	<b>SMOBILITAZIONE CANTIERE</b>	1 giorno	ven 26/07/13	ven 26/07/13	5									